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La gestión de la prevención en las obras 
de construcción en España presenta evi-
dentes signos de estancamiento que pare-
cen estar más relacionados con el forma-
lismo y la ausencia de innovación de los 
que adolecen, con carácter general, las 
actuaciones de los agentes implicados en 
la misma que con la crisis económica y 
de actividad que sufre el sector. Ante esta 
situación, el presente artículo analiza la 
influencia que las decisiones tomadas en 
el proyecto guardan con la siniestralidad 
laboral de las obras y las diferencias entre 
la regulación de la gestión preventiva a 
llevar a cabo en dicha fase en los ámbi-
tos comunitario y español. Así mismo, 
se recopilan diversas iniciativas interna-
cionales en relación con el concepto de 
“Prevención a través del Diseño” (Ptd) 
basadas en la anticipación de la gestión 
de los aspectos preventivos a las etapas 
más tempranas del proceso.
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SUMMARY
Health & Safety management in construc-
tion in Spain shows signs of stagnation 
appear to be related more to the formalism 
and lack of innovation from which they 
suffer the actions of the agents involved 
in it than to the economic crisis that´s fac-
ing the sector activity. Against this back-
ground, this article attempts to analyze the 
role that architectural and planning and 
organizational options taken in the Project 
preparation stage play in occupational 
accidents occurring on construction sites. 
Secondly, it aims to identify the differences 
between the regulation of Health & Safe 
management to carry out at this stage at 
the EU and Spain. Finally, the article col-
lects relevant researches in relation to the 
concept of “Prevention through Design” 
(Ptd) and “Design for Construction 
Safety” as the process in which designers 
explicitly consider safety issues during the 
design process in order to influence in the 
safety of the whole project life cycle.
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1.  ANÁLISIS DE LA RELACIÓN EXISTENTE 
ENTRE LAS DECISIONES TÉCNICAS 
ADOPTADAS EN LA FASE PROYECTO Y 
LA SINIESTRALIDAD LABORAL EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
A pesar del vertiginoso descenso de acti-
vidad sufrido por el sector de la construc-
ción en España en los últimos cuatro años, 
éste sigue concentrando buena parte de los 
accidentes graves y mortales acaecidos en 
nuestro país. De esta manera, a los 1.180 
accidentes graves y 134 mortales registra-
dos en el sector en 2010 se debe añadir que 
sus índices de siniestralidad, en cualquiera 
de sus modalidades oficiales, siguen dupli-
cando con amplitud los registros medios 
del global de los sectores productivos1.
Si bien los expertos aceptan que las con-
diciones intrínsecas del sector –y hasta su 
propio ordenamiento jurídico en la mate-
ria (1)– dificultan claramente una gestión 
preventiva eficaz, no es menos cierto que 
dichas particularidades son ya conocidas 
por los agentes intervinientes en el sector 
y que, en absoluto, resultan novedosas 
o insalvables. De esta manera, y sin por 
ello obviar que la siniestralidad laboral se 
configura como un fenómeno multicausal, 
resulta necesario ahondar en el estudio de 
aquellos factores técnicos que guardan una 
relación más directa con el problema espe-
cífico de la accidentalidad en el sector de 
la construcción.
En dicho ámbito, no resulta novedosa la 
correlación establecida hace ya más de dos 
décadas por el conocido informe Lorent (2) 
que, a la hora de determinar el origen de las 
causas de los accidentes mortales registra-
dos en el sector, determina que:
• El 35% del total de accidentes mortales 
registrados en obras de construcción se 
deben a decisiones tomadas en la fase de 
diseño de la obra.
• El 28% a deficiencias en la organiza-
ción y planificación de los trabajos que 
se lleva a cabo con carácter previo al 
comienzo de la obra.
• El 37% restante tiene su origen en cuestio-
nes relacionadas con la fase de ejecución.
Sin entrar a cuestionar dichas conclusiones 
ni, en particular, la eventual vinculación 
entre los presuntos defectos en la organi-
zación y planificación de los trabajos y las 
decisiones tomadas en la fase de proyecto, 
lo cierto es que el citado informe sentó las 
bases para aceptar de manera generalizada 
que las actuaciones desarrolladas en fase 
de proyecto guardan una relación cierta 
con la seguridad de los trabajos de ejecu-
ción de las obras2. 
Superado el citado informe, se debe cons-
tatar que la posible vinculación entre el 
diseño de la obra efectuado en el proyecto 
y la siniestralidad laboral registrada en la 
fase de ejecución ha motivado numerosos 
estudios de investigación a nivel internacio-
nal entre los que se destacan, por su riguro-
sidad, los siguientes:
1. En el Reino Unido, el HSE (3) analizó 
100 accidentes acaecidos en obras de 
construcción en el Reino Unido dedu-
ciendo que en prácticamente el 50% de 
los mismos se podrían haber disminuido 
los riesgos que los ocasionaron mediante 
la adopción de soluciones en fase de 
diseño. Con anterioridad, Smallwood (4) 
ya había adscrito a las deficiencias en el 
diseño el 50% de los problemas de segu-
ridad y salud laboral de la construcción.
2. También en el Reino Unido, Bennet (5) 
analizó 71 accidentes del sector de la 
construcción relacionando más del 60% 
de los mismos con mejoras a adoptar en 
la fase de diseño atreviéndose a concluir 
que en 39 de ellos se apreciaba respon-
sabilidad directa por insuficiencias en el 
proyecto de la obra.
3. En la misma línea, Haslam (6) postula 
la preponderancia causal de los factores 
definidos en las fases previas a la ejecu-
ción de las obras (exigencias del cliente, 
limitaciones económicas y formación de 
los agentes) sobre los factores relaciona-
dos con la fase de ejecución (actitud de 
lo trabajadores, condiciones del lugar de 
trabajo y condiciones de los materiales y 
equipos de la obra).
4. En EE.UU., constan sendos informes del 
Centro de Protección de Derechos de los 
Trabajadores, CPWR (7) (8), en los que 
se analizaron un total de 450 informes 
de accidentes graves y mortales acae-
cidos en el sector de la construcción. A 
este respecto, los informes concluyeron 
que casi un tercio de los mismos (136) 
estuvieron vinculados o se podrían haber 
evitado mediante la adopción de medi-
das en el diseño de la obra.
5. Por último, la Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud Ocupacional del 
Gobierno de Australia (9) admite que más 
del 30% de los 2.705 accidentes analiza-
dos en obras de construcción en Austra-
lia guardaron relación con el diseño de 
la obra.
En base a dichos estudios internaciona-
les, se puede afirmar que las decisiones 
de diseño tomadas en la fase de proyecto 
guardan una relación cierta con la sinies-
tralidad laboral y las condiciones de trabajo 
existentes en la fase de ejecución (variando 
dicha influencia, según el autor, entre el 30 
y el 50% de los accidentes analizados).
1 Datos de la Estadística de acciden-
tes de trabajo y enfermedades profe-
sionales del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social de 2010.
2 Buena muestra de ello es su inclu-
sión en la exposición de motivos de la 
Directiva 92/57/CEE del Consejo, de 
24 de junio de 1992, relativa a las dis-
posiciones mínimas de seguridad y de 
salud que deben aplicarse en las obras 
de construcción temporales o móviles 
(en adelante Directiva 92/57/CEE).
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En lo que se refiere al sector de la cons-
trucción en España, se debe constatar que 
las estadísticas e informes de siniestralidad 
consultados, aún mereciendo la pena citar 
por su extensión y rigor los desarrollados 
por SEOPAN (10) y la Fundación MUSAAT 
(11), no resultan representativos a este res-
pecto pues se limitan a analizar los factores 
causales relacionados con cada accidente 
sin entrar a valorar la eventual contribución 
de las decisiones técnicas tomadas en la 
fase de proyecto.
2. REGULACIÓN NORMATIVA DE LA 
INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN 
EN EL PROYECTO DE CONSTRUC-
CIÓN: COMPARACIÓN ENTRE EL 
ORDENAMIENTO A NIVEL COMUNI-
TARIO Y ESPAÑOL
La integración de la prevención en la fase 
de diseño fue uno de los principios inspi-
radores de la Directiva 92/57/CEE. Dicha 
norma, dictada con carácter específico para 
ordenar la gestión de la seguridad y salud 
en las obras de construcción, no sólo reco-
noció la vinculación entre los accidentes 
de trabajo y las decisiones y planificación 
llevadas a cabo en esta fase sino que, ade-
más, incluyó en su exposición de motivos 
la necesidad de “reforzar la coordinación 
entre las distintas partes que intervienen ya 
desde la fase de proyecto…”.
Con el objetivo de lograr la perseguida 
integración de la prevención en esta fase, 
el legislador comunitario dedicó dos de los 
catorce artículos de la Directiva a las actua-
ciones a desarrollar en el proyecto. Dichos 
artículos, el 4 y el 5, recogen tanto los prin-
cipios a considerar en la elaboración del 
proyecto como las actuaciones a desarro-
llar por los coordinadores de seguridad en 
esta fase3.
En relación con los principios preventivos a 
considerar en esta fase por los proyectistas 
y la propiedad de la obra4, se debe destacar 
la referencia expresa a la obligada aplica-
ción de los principios generales de preven-
ción a las decisiones técnicas, organizativas 
y de planificación a tomar por los citados 
agentes en la etapa de proyecto (Figura 1).
De esta manera, la pretensión del legisla-
dor comunitario no es otra que lograr que 
la organización, la planificación y el diseño 
de la actividad productiva de la obra que, 
por definición efectúa el proyectista en esta 
etapa, se vea influenciada por prioridades 
preventivas. En base a todo ello, se entiende 
que decisiones y aspectos tales como los 
plazos previstos para cada fase de la obra, 
la propio programación/plan de obra o las 
características materiales, geométricas y 
constructivas de los diferentes elementos 
diseñados deben considerar los principios 
previamente enunciados.
En lo que se refiere a la actuación de los 
coordinadores en materia de seguridad y 
salud5 en fase de proyecto (Art. 6), la Direc-
tiva 92/57/CEE les traslada tanto la coordi-
nación de la aplicación de los principios 
preventivos aludidos, como el estableci-
miento de un plan de seguridad y salud, 
definido como el conjunto de normas y 
medidas aplicables a la obra, y la consti-
tución de un expediente informativo para 
los trabajos a efectuar en fase de servicio 
(expediente adaptado).
De esta manera, la Directiva no sólo loca-
liza en la fase de proyecto el origen de 
buena parte de los riesgos laborales de la 
futura ejecución y explotación de la obra 
sino que, con carácter dispositivo, regula 
las actuaciones a llevar a cabo en mate-
ria preventiva por los proyectistas, la pro-
piedad y los coordinadores en materia de 
seguridad y salud en fase de proyecto (en 
adelante, CSS/P), con la finalidad clara de 
procurar la integración de la prevención 
en las etapas más tempranas del proceso y 
evitar que, en la práctica, los aspectos pre-
ventivos se configuren como un elemento 
añadido a posteriori a la definición técnica 
de la obra.
En cuanto a la trasposición de la Directiva 
92/57/CEE a los diferentes estados miem-
bros, se coincide con Martínez Aires et al 
(12) en que el resultado y la efectividad de 
tales trasposiciones ha resultado manifies-
tamente desigual. En lo que se refiere a su 
desarrollo en España, el proceso de traspo-
sición se vio fuertemente influenciado por 
3 Debe constatarse que, a diferencia 
de lo que ocurre con el RD 1627/97, 
la Directiva 92/57/CEE no vincula la 
presencia del Coordinador en fase de 
proyecto a la concurrencia de más de 
un proyectista sino a la concurrencia 
de más de un empresario (contratista, 
subcontratista o trabajador autónomo) 
en la fase de ejecución.
4 Término que en la transposición 
española, sin una justificación clara 
ni razonada, se convirtió en el pro-
motor de la obra.
5 Tal y como se analiza más adelante, 
las referencias al plan de seguridad y 
salud en fase de proyecto de la Direc-
tiva 92/57/CEE se trasladaron, en 
nuestro país, al Estudio de Seguridad 
y Salud.
1. Resumen de los principales 
principios preventivos a aplicar 
en el proceso de diseño y elabo-
ración del proyecto.
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el preexistente RD 555/86, optándose por 
un modelo híbrido entre ambos referentes 
normativos. Esta técnica legislativa condujo 
a que el texto reglamentario resultante, el vi-
gente RD 1627/97, presente evidentes notas 
discordantes en lo que se refiere al modelo 
de gestión preventiva que la Directiva 92/57/
CEE establecía para la fase de proyecto. En 
esencia, las discordancias (Figura 2) se con-
centran en los siguientes aspectos:
• En primer lugar, mientras que la Direc-
tiva Comunitaria responsabiliza a la 
propiedad de la obra de la integración 
de la prevención en la fase de proyecto 
(Art.4),  el RD 1627/97 se limita a vin-
cular tal integración a la actuación del 
proyectista (Art. 8). 
• En cuanto a la figura del CSS/P, el desa-
rrollo reglamentario español vincula la 
exigencia de su designación a la parti-
cipación en la elaboración del proyecto 
de más de un proyectista (Art. 3.1). Sin 
entrar a valorar si los múltiples técnicos 
que suelen, en la práctica, intervenir en 
la elaboración de un proyecto tienen la 
condición de “proyectista” a efectos de 
la aplicación de tal precepto, resulta 
incuestionable que esta limitación modi-
fica la regulación que el legislador comu-
nitario llevó a cabo de la gestión de la 
prevención en la fase de proyecto.
• Más evidente resulta la dualidad docu-
mental introducida en la trasposición 
española que, en vez de ordenar la ges-
tión de la prevención alrededor de un 
único documento (el Plan de Seguridad 
y Salud que se elabora con el proyecto y 
se adapta en fase de ejecución), optó por 
crear la dupla Estudio/Plan de Seguridad 
y Salud a elaborar por diferentes agentes 
en las fase de proyecto y ejecución.  
• Por último, el RD 1627/97 optó por eli-
minar el expediente adaptado y trasladar 
la información preventiva de interés para 
los posteriores trabajos de mantenimiento 
de la obra al Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. La principal diferen-
cia a este respecto radica en que mientras 
el expediente adaptado se configura en la 
legislación comunitaria como un docu-
mento vivo que se actualiza a lo largo de 
la construcción de la obra, en España, el 
Estudio de Seguridad y Salud se vincula 
al proyecto lo que, en la práctica, acaba 
por limitar su eventual actualización y 
adaptación en fase de ejecución. 
Si bien las diferencias reguladoras de la 
gestión preventiva en la fase de proyecto 
parecen claras, más parejas resultan las 
valoraciones que, en los ámbitos comunita-
rio y español, se realizan de dicha integra-
ción. A este respecto, la Comisión Europea 
publicó en 2008 (13) un estudio específico 
en relación con el nivel de integración de 
la prevención en los proyectos de construc-
ción elaborados en los diferentes estados 
miembros concluyendo que:
• En la fase de elaboración del proyecto 
existe generalmente una “falta de coor-
dinación y de control” limitándose, en 
general, la coordinación a la fase de 
construcción.
• El principal aspecto a mejorar en los esta-
dos miembros son “las carencias en el 
desarrollo de la coordinación de la segu-
ridad en la fase de preparación”. A este 
mismo respecto, se llega a señalar categó-
ricamente que: “si no se ha designado el 
coordinador antes de la fase de ejecución 
del proyecto, se ha incumplido la obliga-
ción de incorporar los principios de la pre-
vención en la preparación del proyecto”.
• En el apartado de valoración de la actua-
ción de los proyectistas, ingenieros y 
arquitectos se concluye que ésta resulta 
insuficiente pues no incluye la preven-
ción como “un factor principal a la hora 
de tomar decisiones arquitectónicas o de 
concepción”.
Dos años más tarde, la propia Comisión 
Europea desarrolló una serie de recomen-
daciones no vinculantes para la aplicación 
de la Directiva 92/57/CEE (14) incluyendo, 
entre éstas, un apartado específico para pro-
mover la integración de la prevención en 
la fase proyecto. Dichas recomendaciones 
identifican a los proyectistas como agentes 
críticos para la mejora preventiva de las 
obras gracias a su capacidad para identifi-
car y eliminar condiciones de riesgo desde 
las etapas más tempranas del proyecto. 
De igual manera, las citadas recomenda-
ciones incluyen la prescripción de evitar 
la práctica habitual de no considerar los 
aspectos preventivos de la futura obra hasta 
que se ha terminado el diseño del proyecto. 
Por último, y en relación con los aspec-
tos en los que la actuación del proyectista 
puede resultar crítica, se recogen materias 
tales como la identificación de los riesgos 
2. Diferencias entre la regula-
ción de la gestión de la preven-
ción en la fase de proyecto en 
la Directiva Comunitaria 92/57/
CEE y su trasposición al ordena-
miento jurídico español, el RD 
1627/97.
2
329Informes de la Construcción, Vol. 65, 531, 325-334, julio-septiembre 2013. ISSN: 0020-0883. eISSN: 1988-3234. doi: 10.3989/ic.12.006
Integración de la prevención en el diseño de obras de construcción: relación con la siniestralidad laboral, análisis de su regulación normativa, bases 
conceptuales y desarrollo internacional
Prevention through design: relation to construction fatalities, analysis of legal requirements, conceptual foundations and international development
del entorno, el retranqueo o descarga de 
líneas eléctricas, el control de los tráficos 
existentes, la planificación temporal de los 
trabajos o el plan logístico de la futura obra.
Si bien se considera que las apreciaciones 
realizadas por la Comisión Europea en 
ambos documentos resultan claramente 
aplicables a la situación del sector de la 
construcción en España, cabe indicar que la 
identificación de la fase de proyecto como 
etapa crítica para mejorar la gestión preven-
tiva de las obras de construcción en nuestro 
país también se recoge por expertos en la 
materia (15). En base a todo ello, se debe 
concluir que las etapas de planeamiento y 
elaboración del proyecto presentan, tam-
bién en nuestro país, un potencial preven-
tivo desaprovechado en la actualidad.





La integración de la prevención a través 
del diseño de la obras de construcción es 
un concepto que se ha ido desarrollando 
en los últimos 15 años en ciertos países de 
nuestro entorno. Llama la atención que, al 
menos en lo que refiere a su desarrollo en 
el ámbito norteamericano, tal avance no ha 
derivado de la aplicación de disposición 
normativa alguna que regulen tal actuación 
sino que, más bien, ha surgido de la pro-
pia utilidad y potencial que puede llegar a 
suponer la adopción de dichas soluciones. 
El análisis cronológico de los orígenes de la 
PtD6 cubre los siguientes hitos:
• En 1985, la Oficina Internacional del Tra-
bajo (16) identificó la necesidad de que 
los proyectistas estuvieran involucrados 
y considerarse en su trabajo los aspectos 
relacionados con la seguridad y salud en 
la construcción.
• El 23 de abril de 1987 fallecieron 28 traba-
jadores en el accidente en la construcción 
torre L´Ambiance Plaza (17) A raíz del 
mismo, se tramitaron sendas propuestas 
ante el Congreso de los EEUU para incre-
mentar la responsabilidad preventiva de 
los proyectistas que fueron desestimadas 
en base a la oposición de parte del sector.
• La Fundación Europea para la mejora de 
las condiciones de vida y trabajo con-
cluyó en 1991 que el 60% de los acciden-
tes mortales en construcción guardaban 
relación con decisiones llevadas acabo en 
etapas previas al comienzo de las obras.
• En EE.UU, en 1992 F. Wiegand y J. Hinze 
(18) concluyeron que la seguridad de los 
trabajadores de la construcción no puede 
estar garantizada únicamente por la legis-
lación, recalcando el papel fundamental 
de los diseñadores en la prevención de 
accidentes. En la misma línea, J. Gamba-
tese (19) desarrolló en 1997 un conjunto 
de prácticas para promover el diseño 
para la seguridad en la construcción.
• Igualmente, y en lo que se refiere a 
EE.UU., Szymberski (20) concluyó en su 
análisis de la industria de la construcción 
que la mejora de la prevención pasa por 
que la seguridad sea una de las consi-
deraciones primordiales en las fases de 
diseño conceptual y preliminar. Su curva 
de influencia tiempo/seguridad, pone de 
manifiesto que una parte significante de 
la capacidad de mejorar las condiciones 
de trabajo de la obra se pierde cuando 
dichas consideraciones se retrasan hasta 
la fase de construcción. De esta manera, 
retrasar las decisiones y actuaciones pre-
ventivas a la fase de ejecución no sólo 
resta eficacia a las mismas sino que 
supone desaprovechar las ventajas que 
ofrece la planificación en la materia y, 
en definitiva, el diseñar de manera eficaz 
para la eliminación, prevención y reduc-
ción de los riesgos laborales (Figura 3).
• La OHSA calificó en 1999 la PtD como algo 
“necesario” para materializar el avance en 
la gestión preventiva de las obras (21).
• En lo que respecta al Reino Unido, la 
PtD se requiere desde 1995 por la norma 
Construction (Design and Management) 
Regulations (transposición de la Directiva 
92/57/CEE actualizada en 2007). De esta 
manera, la necesaria identificación de 
riesgos en el proyecto obliga al proyec-
tista a tomar medidas y decisiones técni-
cas, ingenieriles y arquitectónicas enca-
minadas a su eliminación y control. Así, 
la regulación normativa de la gestión de 
la prevención en la construcción (CDM 
Regulations), dedica un artículo exclu-
sivo, el 11, a definir los deberes preventi-
vos del proyectista incluyendo entre ellos 
las siguientes obligaciones:
 – Considerar en el diseño la seguridad 
de los trabajadores en la ejecución de 
la obra.
3. Curva de influencia Tiempo/
Seguridad (Szymberski, 1997).
3
6 Las denominaciones Prevención a 
través del diseño (Prevention Through 
Design o PtD) y Diseño para la seguri-
dad en la construcción (Designing for 
Construction Safety, o DfCS) corres-
ponden al mismo concepto si bien 
mientras que la primera de ellas pro-
cede del ámbito británico, la segunda 
se origina en el norteamericano.
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 – Evitar los riesgos previsibles tanto en 
lo referente a la ejecución como al 
mantenimiento (limpieza de ventanas 
y cubiertas y mantenimiento de insta-
laciones) como al entorno de la obra 
(terceros).
 – Priorizar las protecciones colectivas e 
informar al resto de agentes.
• Otros países comunitarios como Suecia, 
Dinamarca, Finlandia, Reino Unido y la 
República de Irlanda han ido asignado 
responsabilidades específicas a los pro-
yectistas en relación con la eliminación 
de riesgos mediante la adopción de solu-
ciones ingenieriles y arquitectónicas en 
fase de proyecto.
3.2.  Definición de la PtD y análisis 
conceptual de sus fundamentos.
Las técnicas de Prevención a través del 
Diseño se consideran incluidas en el con-
cepto general de integración de la preven-
ción en la elaboración del proyecto e inclu-
yen entre sus fundamentos conceptuales 
los siguientes:
• Exigen la consideración de la seguridad 
de los trabajos de construcción y mante-
nimiento y explotación de la futura obra 
desde la concepción de la misma.
• Persiguen mejorar las condiciones de 
trabajo y minimizar los riesgos en los 
trabajos de ejecución y mantenimiento 
del edificio, instalación o infraestructura 
proyectada.
• De acuerdo con Gambastese (22) preci-
san que el proyectista asuma la mejora 
de la seguridad de la obra a través de su 
actuación de forma que, en la práctica, 
incluya entre sus cometidos y objetivos 
los siguientes:
 – Adaptar las características, planifica-
ción, materiales y configuración defi-
nitiva del proyecto considerando los 
aspectos relacionados con la seguridad 
y salud de los trabajos a ejecutar 
 – Prescribir desde el proyecto soluciones 
de diseño que mejoren las condiciones 
de trabajo de la obra.
 – Informar al resto de agentes de los ries-
gos que no han podido ser evitados a 
las empresas que ejecuten la obra.
De esta manera, las técnicas de PtD acarrean 
la modificación de las características per-
manentes del proyecto de construcción con 
el fin de garantizar que la seguridad de los 
trabajos de construcción. Todo ello, supone 
que la citada integración debe extenderse 
al conjunto íntegro del proyecto inclu-
yendo su consideración en aspectos tales 
como la definición técnica de soluciones 
constructivas, el plan de obra, las prescrip-
ciones técnicas o el presupuesto. 
Adicionalmente, las técnicas de PtD inclu-
yen el análisis de actividades y métodos 
de construcción desde la óptica preventiva 
concluyendo con la propuesta de nuevas 
soluciones constructivas (a veces basadas en 
aportaciones de sencilla implementación) 
que mejoran las condiciones de trabajo en 
las que se ejecutarán dichas actividades. 
Estas soluciones han sido desarrolladas 
tanto en relación con los procesos de pre-
fabricación, Bendig & Gibb (23), como para 
la prevención de lesiones músculo esquelé-
ticas, Kramer (24), actuaciones en andamios 
suspendidos, Saurin & Buarque de Macedo 
(25), o el hormigonado in situ, Hess (26).
 En el ámbito nacional, el IRSST y la Escuela 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos de la Universidad Politécnica de Madrid 
(27) han desarrollado estudios que inclu-
yen el análisis de propuestas técnicas que 
mejoran las condiciones de trabajo en acti-
vidades tales como la señalización y bali-
zamiento de trabajos de conservación de 
carreteras, la ejecución de estructuras de 
obra civil, solados o el montaje de vía en 
obras ferroviarias (Figura 4).
3.3.  Desarrollo internacional  
de la PtD en los últimos años.
El desarrollo de las técnicas de PtD en el 
ámbito internacional ha tomado en los últi-
mos años un impulso notorio que se refleja 
en los siguientes hechos:  
• La OSHA ha formado un grupo de tra-
bajo de diseño para la seguridad en la 
construcción compuesto por diez orga-
nizaciones de profesionales desde 2005. 
• El Instituto Nacional de Seguridad y Salud 
Ocupacional de los EE.UU (NIOSH) ha 
reconocido la Prevención a través del 
Diseño como un enfoque de seguridad 
muy prometedor. En 2006, ésta se convir-
tió en una de las diez esferas prioritarias 
del Programa Nacional de Investigación 
Ocupacional (NORA) del Consejo de Sec-
tor de la Construcción. En 2007, NIOSH 
convocó a un taller de Prevención a través 
del Diseño con cerca de 300 participan-
tes de ocho sectores de la industria.
• En Australia, la Estrategia Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, 2002-
2012 incluye la eliminación de riesgos en 
la fase de diseño como un área de prio-
ridad nacional identificando, como obje-
tivos a lograr tanto construir aplicando 
dichos conceptos como la impartición de 
la formación necesaria para lograr tal fin.
• La Asociación de Ingenieros de Seguri-
dad de los EEUU, junto con la Agencia 
4. Soluciones técnicas para mejo-
rar las condiciones de trabajo de 
actividades de montaje de cim-
bras cuajadas y la colocación de 
bordillos (25).
4
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Estatal NIOSH han desarrollado un están-
dar específico para la implantación de 
las técnicas de PtD. El American National 
Standard: Prevention Through Design: 
Guidelines for Addressing Occupational 
Hazards and Risks in Design and Rede-
sign Processes, ASSE, ANSI/ASSE Z590.3-
2011 vigente desde Enero de 2012, aplica 
técnicas de PtD y análisis de diseños más 
seguros en las fases de planificación y 
proyecto, ejecución, post-incidente y de 
explotación.
En cuanto a las vías de desarrollo de la PtD, 
Toole y Gambatese (28) proponen cuatro 
trayectorias específicas para el futuro de la 
PtD en la construcción:
• Potenciar un aumento de la prefabrica-
ción que permita la mejora de las condi-
ciones de trabajo en las que se ejecutan 
buena parte de los trabajos reduciendo, 
especialmente, los riesgos relacionados 
con los trabajos en altura y el entorno.
• Aumentar el uso de materiales y sistemas 
y equipos constructivos menos peligro-
sos. Especialmente en lo que se refiere 
a productos tales como materiales para 
recubrimientos, adhesivos y productos de 
limpieza y, en general, a las soluciones 
que permiten la automatización de cier-
tos trabajos de riesgo.
• Mayor aplicación de ingeniería de la 
construcción. De manera que la ingenie-
ría amplíe sus objetivos de diseño hacia el 
campo de la prevención de riesgos labo-
rales analizando soluciones innovadoras 
tales como el desarrollo de sistemas de 
retención y sujeción, de estructuras pro-
visionales más seguras, la habilitación 
de puntos de anclaje para el control del 
riesgo de caída en altura… Con todo ello, 
se pretende que el proyectista incorpore 
el diseño del proceso de construcción en 
sus procedimientos y actuaciones. 
• Consideración desde el diseño de la obra 
de los espacios de trabajo. De forma que 
se habiliten puestos de trabajo accesibles 
y ergonómicos y se consideren, desde 
esta fase, tanto las distancias de seguri-
dad a observar a los riesgos existentes 
como las dimensiones necesarias para 
permitir un acceso y trabajo seguro en 
las posteriores fases de ejecución, man-
tenimiento y servicio.
4. APUNTES PARA MEJORAR LA INTE-
GRACIÓN DE LA PREVENCIÓN EN EL 
PROYECTO EN ESPAÑA: EL PROMO-
TOR COMO AGENTE CRÍTICO PARA 
SU IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO
Si bien España es uno de los países en los 
que existe una regulación objetiva de la 
obligación de integrar la prevención en 
la elaboración del proyecto, no es menos 
cierto que, en la práctica, el requeri-
miento que sobre tal objetivo llevan a 
cabo las autoridades competentes7 y los 
propios promotores de obras de construc-
ción resulta escaso cuando no inexistente. 
Dicha situación se ve confirmada por el 
hecho habitual de que los promotores y 
proyectistas limiten, en la práctica, su ges-
tión preventiva en esta fase a la mera ela-
boración del Estudio de Seguridad y Salud. 
De esta manera, si bien formalmente se da 
cumplimiento a una parte de los deberes 
preventivos vigentes, se termina por obviar 
tanto la preceptiva evitación de los riesgos 
en su origen como la implementación y 
desarrollo de soluciones técnicas desde el 
proyecto que mejoren los niveles de segu-
ridad de los trabajos de construcción, man-
tenimiento y explotación de la futura obra.
Ante esta situación se entiende que el pro-
motor de la obra es, sin duda, el agente crí-
tico para lograr tanto la utilización de las 
técnicas de PtD analizadas en los epígra-
fes precedentes como, en un ámbito más 
general, la efectiva consideración de la pre-
vención en las etapas previas al comienzo 
de las obras (que incluyen desde la plani-
ficación y elaboración del proyecto hasta 
la contratación de la misma). Los atributos 
que justifican la capacidad del promotor de 
la obra para llevar a cabo este cambio de 
paradigma son los siguientes:
• En primer lugar, en su faceta de cliente 
del proceso productivo resulta evidente 
su influencia en lo que se refiere al 
establecimiento de las prioridades del 
mismo. De esta manera, se entiende que 
en todo proyecto la planificación de cos-
tes, plazos, objetivos y soluciones técni-
cas y constructivas pasa inexorablemente 
bien por la definición directa por parte 
del promotor, bien por su aprobación.
• En la misma línea, el mero hecho de que 
sea el promotor el que seleccione al pro-
yectista que va a diseñar la obra, supone 
que difícilmente se incluirá la prevención 
como uno de los objetivos del proyecto 
si no se requiere su efectiva integración 
desde los procesos de selección y contra-
tación de dicho agente.
• Adicionalmente, en la mayor parte de los 
proyectos el promotor es el único agente 
que permanece a lo largo de todo el ciclo 
de vida de la obra. Así, no sólo planifica, 
diseña y contrata la obra sino que, en 
general, controla y monitoriza su ejecu-
ción para, en no pocos casos, gestionar 
su mantenimiento y explotación una vez 
concluidos los trabajos de construcción. 
De esta manera, debería ser el primer 
interesado en lograr que, desde el diseño 
de la obra, se habilitasen las soluciones 
7 Resulta llamativo que el Texto 
Refundido de la Ley de Infracciones 
y Sanciones en el Orden Social, RDL 
5/2000, limite la configuración de 
eventuales infracciones del promotor 
en fase de proyecto a la ausencia de 
designación del Coordinador en esta 
fase y a la inexistencia o insuficien-
cia del Estudio de Seguridad y Salud, 
cuando el Art. 8 del RD 1627/97 pres-
cribe, además, la obligada considera-
ción de los principios preventivos en 
el diseño de la obra.
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técnicas para mejorar las condiciones de 
ejecución y explotación de la obra que 
promueve al estar, ambas, íntimamente 
relacionadas con las decisiones tomadas 
en fase de diseño.
• Por último, no se deben obviar las ven-
tajas que la aplicación de las técnicas de 
PtD suponen para la definición del pro-
yecto y la mejora que éstas suponen en lo 
referente a la planificación global de los 
trabajos lo que, en la práctica, redundará 
en los intereses del promotor de la obra.
En base a todo ello, parece claro que las 
actuaciones preventivas a poner en práctica 
por el promotor de las obras se deben centrar 
en la anticipación y, por lo tanto, concen-
trarse en las etapas previas al comienzo de 
las obras, cuando la modificación o subsana-
ción de deficiencias no resulta tan costosa en 
términos económicos y de cumplimiento de 
plazos y condiciones de ejecución (Figura 5).
Considerando el potencial que guardan las 
técnicas de PtD, no parece lógico que el 
proyectista limite su aportación preventiva 
al proceso a la concepción de la obra, la 
definición del proyecto y, posteriormente, a 
la comprobación de que la obra ejecutada 
se ajusta al diseño y a las especificaciones 
previstas. Si bien dichas actuaciones son 
necesarias y concentran buena parte las 
aportaciones de los proyectistas, no resulta 
desdeñable añadir a las mismas dos esen-
ciales en lo que respecta al éxito preventivo 
del proceso: en primer lugar la obligación 
de considerar como aspecto esencial de 
todo proyecto su viabilidad constructiva 
y, de la mano de la primera, su viabilidad 
preventiva. Todo ello, implica la necesa-
ria integración de los aspectos preventivos 
a la hora de definir las futuras soluciones 
constructivas para las fases de ejecución y 
explotación y mantenimiento.
Y todo ello sin obviar que la organiza-
ción de la obra, en lo que se refiere a la 
disposición concreta de sus tajos, empre-
sas y trabajadores participantes competerá 
al empresario contratista el cual, en todo 
caso, se verá muy favorecido en términos 
preventivos por una información adecuada 
y, sobre todo, por los avances preventivos 
logrados en esta etapa inicial en relación 
con los riegos evitados o minorados en el 
propio proyecto de construcción.
De es esta manera, se pretende que la apor-
tación del promotor de la obra en esta fase 
no se limite a la necesaria consideración y 
resolución de los aspectos relacionados con 
la funcionalidad, durabilidad, economía y 
estética de la futura obra, sino que se inclu-
yan en los criterios de decisión y definición 
técnica de la obra los relacionados con la 
gestión preventiva del edifico, instalación o 
infraestructura en sus diferentes etapas. 
5.  CONCLUSIONES Y FUTURAS VÍAS  
DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN
Tras el análisis realizado y en base a las 
referencias bibliográficas citadas, las con-
clusiones más relevantes en relación con la 
integración de la prevención en la fase de 
proyecto y la utilización de la técnicas de 
PtD son las siguientes:
1. Un porcentaje ciertamente relevante de 
los accidentes laborales acaecidos en las 
obras de construcción (entre el 35% y el 
50% según el estudio e investigador de 
referencia), guarda relación con las deci-
siones técnicas tomadas en el diseño de la 
obra en fase de proyecto. Ello no significa 
que la causa exclusiva de los mismos sean 
las deficiencias preventivas de los proyec-
tos si bien resulta claro que un avance, en 
términos preventivos, de los mismos sería 
decisivo para la mejora de las condicio-
nes de trabajo en las fases de ejecución y 
mantenimiento y explotación de los edifi-
cios e infraestructuras proyectadas.
2. Es preciso revisar y modificar los actua-
les modelos de análisis causal de los ac-
cidentes laborales en el sector. Para ello, 
es preciso trascender del mero estudio 
de las causas directas que los originan 
para analizar la contribución que, desde 
el proyecto, se puede realizar para evi-
tarlos. Mediante tal análisis, no se pre-
tende culpabilizar al proyectista (pues 
en todo caso, la especificación o solu-
ción adaptada en proyecto habría de ser 
implementada y atendida por los empre-
sarios de la obra), sino facilitar la evita-
ción de accidentes repetitivos y procurar 
la mejora continua desde la propia defi-
nición técnica de los trabajos en fase de 
proyecto.
3. La Directiva Comunitaria 92/57/CEE obli-
ga a la propiedad (promotor) y los proyec-
tistas a integrar los aspectos preventivos en 
5. Curvas de eficacia de las dife-
rentes actuaciones preventivas 
en la fase previa al comienzo de 
las obras. Base informe Lorent y 
Puig et al (28).
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el diseño de la obra. Ello significa, entre 
otros objetivos, que en las decisiones téc-
nicas que definen el diseño de la futura 
obra de construcción se deberá priorizar 
la evitación de los riesgos laborales com-
batiendo éstos desde el origen del proceso 
productivo –origen que, en la construc-
ción, se localiza en el diseño y planifica-
ción de la obra que se realiza en la fase 
de proyecto. Igualmente, el RD 1627/97 
obliga a los proyectistas a integrar la pre-
vención en la elaboración del proyecto 
considerando los principios aludidos.
4. La integración de la prevención en el di-
seño de la obra en el ámbito comunitario 
dista de ser efectiva y exige de un mayor 
desarrollo e implicación de promotores 
y proyectistas. En España, las modifica-
ciones operadas en la regulación de la 
gestión preventiva de la fase de proyecto 
sobre lo previsto en la Directiva 92/57/
CEE (dualidad documental y vinculación 
de la obligación de designar al coordi-
nador de seguridad en fase de proyecto 
a la participación de más de un proyec-
tista), dificultan la debida integración de 
la prevención en esta fase.
5. Las técnicas de Prevención a través del 
Diseño (PtD), que incluyen el análisis y 
desarrollo desde el proyecto de solucio-
nes más seguras como pueden ser el au-
mento de la prefabricación, la utilización 
de equipos y materiales más seguros o la 
automatización de procesos, se configu-
ran como herramientas de trabajo de ele-
vado potencial no sólo para cumplir los 
requisitos legales vigentes, sino para lo-
grar una mejora efectiva de la prevención 
desde el diseño de la obra. Las ventajas 
que acarrea una correcta integración de 
la prevención en el proyecto residen en 
la anticipación en la gestión de los ries-
gos, la limitación de la improvisación 
o el aprovechamiento de la innovación 
tecnológica y permiten desplazar el con-
cepto de la seguridad en la construcción 
desde la ámbito de la protección hacia 
los de la ingeniería y la prevención.
6. La adopción de dichas técnicas no está 
dirigida a eximir de responsabilidad a 
las empresas que ejecutan los trabajos 
pero sí trata de cambiar una cultura, la 
actual, más basada en buscar culpables 
que en compartir la responsabilidad que 
el global de los agentes ostentan para 
mejorar las condiciones de trabajo exis-
tentes a lo largo de todo el ciclo de vida 
de una obra de construcción.
7. La integración de la prevención en esta 
fase y la puesta en práctica de las tecnolo-
gías automatizadas puede verse facilitada 
si, durante el proceso de diseño, se ofre-
cen al contratista oportunidades para in-
corporarlas. Todo ello aconseja que, des-
de la fase de proyecto, se promueva una 
colaboración fluida entre el constructor y 
el diseñador lo que, al menos en el espec-
tro español, se ve dificultado por los sis-
temas de contratación más habitualmente 
utilizados en el sector.
8. La integración de la prevención en el 
proyecto y la aplicación de las técnicas 
de PtD están directamente relacionadas 
con aspectos tales como la sostenibili-
dad en la construcción (pues su enfoque 
incluye todo el ciclo de vida de la obra) 
o la economía del diseño (pues priorizan 
el diseño de soluciones técnicas desde 
la ingeniería frente a soluciones costosas 
a improvisar en fase de ejecución).
En cuanto a los retos pendientes y las vías 
de investigación a desarrollar en esta mate-
ria se apuntan los siguientes:
• Se considera necesario desarrollar una 
metodología que facilite a los organismos 
públicos con competencias en la mate-
ria el análisis técnico de los accidentes 
laborales en la construcción. Con ello se 
lograría ir más allá del mero estudio de 
causas directas que los motivan que, en 
realidad, poco o nada aportan en térmi-
nos de facilitar la evitación de la repeti-
ción de los mismos. En esta línea, se con-
sidera necesario analizar e implementar 
modelos de investigación de accidentes 
que valoren la eventual contribución 
causal de las decisiones técnicas toma-
das en fase de proyecto.
• En lo que se refiere a la innovación en 
prevención en la construcción, se consi-
dera necesario concretar vías específicas 
de desarrollo (recomendaciones, guías de 
buenas prácticas) y, además, que se habi-
liten los cauces y medios necesarios para 
su difusión entre los agentes del sector.
• En relación con la necesaria participa-
ción de los proyectistas en la integración 
de la prevención en el diseño de la obra, 
se considera útil promover el análisis y 
desarrollo de herramientas y metodolo-
gías destinadas a facilitar tal labor.
• Por último, en lo que se refiere a los 
aspectos formativos, y al igual que ya 
sucede en países tales como Irlanda, Ale-
mania, Bélgica o Francia, se considera 
especialmente crítico que se integren los 
contenidos preventivos de manera efec-
tiva en los programas formativos de las 
ingenierías y carreras técnicas que habi-
litan para la elaboración de proyectos 
de construcción facilitando, así, que tal 
actuación profesional termine por inte-
grar las consideraciones preventivas.
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